감리원 배치기간 계획서(충남)　　225일

단위 : M/D

구분	분야	등급	감리원 투입									투입 일수
			수 행 기 간									
			착수		시공						검사	
			M	M+0.5	M+1	M+2	M+3	M+4	M+5	M+6	M+7	
책임감리원	정보통신	중급이상		0.5	0.5	0.5	1.5	2	3	5	5	18
보조감리원	정보통신	초급이상					6	6	6			18

범　례　　상주　　부분상주

주1) 위 감리원 배치기준은 예정공정표에 의한 것으로 착공 후 공사진척 및 현장상황고려하여 투입계획을 수립하여야하며,
현장간 이동 거리 및 시공일정에 맞춰 최적의 배치를 해야함

주2) 본 감리대상 사업의 총공사금액은 906백만원으로, 「정보통신공사업법 시행령」 제8조의3 제1항에 따라
5억원 이상 30억원 미만 공사에 해당하므로 중급감리원 배치 대상임.

주3) 본 감리대상 사업의 총공사금액은 132개 학교를 합산한 금액이며, 개별(학교 1개소) 공사비는 2억원 미만임.